

Project DaVinci

AI Media Team - Kế hoạch khởi động & Roadmap 2026

Khung thời gian triển khai	Trạng thái tài liệu	Nguyên tắc quản lý
Nhiệm vụ 1: 10/08–09/09/2026 Nhiệm vụ 2: 10/09–09/11/2026	v0.2 - Context 2 nhiệm vụ	Workflow hoàn chỉnh trước; DaVinci Bot sau

[PHẠM VI DỰ ÁN] Project DaVinci triển khai theo 2 nhiệm vụ tuần tự: (1) productize các creative workflow để bất kỳ thành viên AI Media nào cũng tự chạy được; (2) tích hợp các workflow đã chuẩn hoá lên Lark thành DaVinci Bot, AI Agent nhận và thực thi task AI Media qua Lark Task của UltimateSup workspace.

1. Đánh giá hiện trạng

Mục tiêu: Audit mức độ sẵn sàng, thời gian xử lý, tỷ lệ lỗi và các thao tác ngầm của 5 workflow trước khi chuẩn hoá thành setup/SOP có thể bàn giao cho mọi thành viên AI Media; chỉ sau đó mới tích hợp lên Lark.

Quy trình (Workflow)	Hiện trạng tool/skill rời rạc & luồng mục tiêu	Quyết định Audit
Video Creative (Omni)	Hiện trạng: Có tool rời rạc (như Google Flow shared tool). Cần build/migrate workflow end-to-end: script -> visual direction -> prompt/ref -> render A-roll/B-roll -> voice sync -> hậu kỳ.	Đánh giá thời gian render, tỷ lệ tạo ảnh/video hỏng và độ khớp voice sync.
Video Clone	Hiện trạng: Tham chiếu prototype dttstk-lab/teaclonenonelab (Read Video -> Analyze -> Storyboard -> Obsidian). Cần build/migrate: URL -> crawl/phân tích -> paraphrase	Đánh giá độ chính xác của skill phân tích visual/script và chất lượng kịch bản paraphrase.

-> prompt -> pipeline Omni.		
Summary HTML Video	Hiện trạng: Mới có skill rời rạc. Cần build/migrate: Article/script -> visual/animation hyperframe -> HTML render -> voice -> hậu kỳ.	Đánh giá độ ổn định của skill render HTML, tính tự động của khung hình và chất lượng voice.
Creative 2D	Hiện trạng: Mới có prompt/skill lẻ. Cần build/migrate: Creative direction & reverse prompt / clone 2D hoàn chỉnh.	Đánh giá chất lượng prompt 2D, độ khớp brand style và số lần phải retake.
AI Voice Collection	Hiện trạng: Có model/tool rời (F5-TTS, VoxCPM2, RVC, Applio). Cần build Voice Library chuẩn hoá, bổ sung dataset biểu cảm và kiểm duyệt quyền voice.	Audit chất lượng âm thanh, độ tự nhiên, biểu cảm cảm xúc và quyền sử dụng dữ liệu giọng nói.

Các câu hỏi Audit bắt buộc phải trả lời

- Mỗi workflow hiện mất bao nhiêu phút xử lý, cần bao nhiêu bước con người can thiệp, và teammate mới có thể tự chạy đến đâu?
- Tỷ lệ đầu ra AI bị lỗi (sai tay/chân, sai chữ, âm thanh méo, sai prompt) là bao nhiêu %?
- Những setup, skill/tool, prompt/template và QA checklist nào cần chuẩn hoá để workflow có thể tái sử dụng độc lập?
- Dữ liệu giọng nói (voice dataset) đã có bản quyền/quyền sử dụng hợp pháp chưa?

2. Mục tiêu theo 2 nhiệm vụ

Kết quả đầu ra	Mục tiêu theo pha	Phương pháp đo lường
Nhiệm vụ 1: Workflow hoàn chỉnh	Trong 1 tháng, chuẩn hoá 5 workflow thành setup có thể được bất kỳ thành viên AI Media tự chạy.	Teammate-run test: người không xây workflow chạy theo SOP và đạt output đúng spec.
Nhiệm vụ 1: Tỷ lệ chạy thành công	Đạt >= 70% lượt chạy thử workflow không bị lỗi thủ công	Run log: (Số job thành công /

	dừng giữa chừng.	Tổng số job) * 100.
Nhiệm vụ 1: Thời gian sản xuất	Giảm 40% thời gian tạo một asset AI hoàn chỉnh so với baseline thủ công.	So sánh thời gian trung vị từ lúc nhập request đến khi có asset.
Nhiệm vụ 2: DaVinci Bot	Trong 2 tháng, tích hợp workflow đã đạt chuẩn lên Lark; DaVinci Bot nhận, route và thực thi task AI Media qua Lark Task.	Kiểm tra task end-to-end: request, status, preview, job log, QA handoff.
An toàn AI Voice & QA	100% voice được gắn nhãn, có quyền sử dụng được duyệt và asset qua QA trước handoff/publish.	Voice register được duyệt + QA log có thể truy vết.

[CỔNG CHUYỂN PHA] Nhiệm vụ 2 chỉ mở rộng tích hợp khi workflow ở Nhiệm vụ 1 có setup/SOP, teammate-run test, QA checklist và failure log. Tỷ lệ thành công không thay thế human-in-the-loop trước publish.

3. Chiến lược

- Workflow trước, Bot sau: Productize các bước creative thành setup, prompt/template, SOP và QA checklist trước; chỉ đưa workflow đã ổn định vào DaVinci Bot.
- Phân định rõ vai trò Máy và Người: AI render và xử lý tác vụ lặp; con người tối ưu prompt, tinh chỉnh kịch bản, QA và bổ sung dataset/failure case.
- Chuẩn hoá ngân hàng AI Voice: Xây dựng Voice Library phân loại theo biểu cảm (vui, kịch tính, tin tức, chia sẻ) và tính bản địa hoá (Singapore English / Tiếng Việt), ứng dụng F5-TTS, VoxCPM2, RVC, Applio.
- Quản lý lỗi và cải thiện: Log failure case theo workflow để sửa setup, prompt/template và QA gate trước khi scale trên Lark.
- Bảo mật và Bản quyền: Kiểm soát nghiêm ngặt nguồn voice train và tài sản thương hiệu, không đưa dữ liệu nhạy cảm lên các tool AI chưa được phê duyệt.

4. Hành động cụ thể theo pha

Thời gian	Hành động triển khai	Sản phẩm đầu ra / Quyết định
-----------	----------------------	------------------------------

10-16/08	Build, Migrate & Productize workflow (7 ngày): Chuyển hoá các tool/skill rời rạc và prototype (teaclonenonelab, tiktok-ads-diagnostics, Google Flow) thành workflow end-to-end đầu tiên, đồng thời chuẩn hoá input/output, setup, prompt/template, SOP, QA checklist và failure log.	Workflow package v0.5 runnable, có setup/template/SOP/QA checklist ban đầu.
17-30/08	Tối ưu hoá (14 ngày): Tinh chỉnh logic phân luồng, dataset (prompt, image ref, voice dataset), skill và QA checklist nhằm tăng độ ổn định.	Workflow package v1.0 đã tối ưu logic & dataset.
31/08-09/09	Teammate-run pilot & Exit gate: Cho nhân sự ngoài nhóm dev chạy thử theo SOP, đo success rate, thời gian xử lý, retake và chốt điều kiện tích hợp Lark.	Workflow package v1.1 + Báo cáo exit-gate Nhiệm vụ 1.
10/09-09/10	Xây DaVinci Bot/Agent Router trên Lark Task: request contract, routing, status, preview và job log.	DaVinci Bot alpha + tài liệu task syntax/permissions.
10/10-09/11	Pilot DaVinci Bot, tối ưu routing/skill, hoàn thiện Voice Library và QA gate; bàn giao vận hành.	DaVinci Bot v1 + SOP vận hành, dashboard/log và roadmap tiếp theo.

Quy chuẩn DaVinci Bot trên Lark Task (Nhiệm vụ 2)

- Mọi Lark Task gửi DaVinci Bot phải chứa: định dạng mong muốn, nguồn (URL/script/ý tưởng), visual direction, giọng AI được chỉ định và mục đích sử dụng.
- DaVinci Bot phải trả: trạng thái Processing/Done/Failed, preview link, job log/tham số; asset chỉ chuyển sang handoff sau human QA.

Rào chắn an toàn AI Voice và Bản địa hoá

- Chỉ huấn luyện (train), clone hoặc phân phối giọng AI khi có sự đồng ý và chứng nhận bản quyền hợp pháp của chủ sở hữu giọng nói.
- Sử dụng kịch bản kiểm thử mẫu để đánh giá phát âm, nhịp điệu tự nhiên, độ dễ nghe, độ phù hợp cảm xúc và không có tạp âm lạ. Không gắn nhãn 'như người thật' nếu chưa qua kiểm duyệt.
- Giữ dữ liệu khách hàng và thông tin sản phẩm chưa công bố nằm ngoài các công cụ AI công cộng chưa được duyệt.

5. Theo dõi & Quản lý

Chỉ số tracking	Tần suất	Nguồn dữ liệu	Phụ trách
Số teammate-run workflow	Hàng tuần	Workflow run log / QA report	TO CONFIRM: AI Media Lead
Tỷ lệ job thành công tự động	Hàng ngày	Workflow log / DaVinci Bot log	TO CONFIRM: AI Tech Lead
Thời gian xử lý trung bình	Hàng tuần	Workflow timing log	TO CONFIRM: AI Tech Lead
Tỷ lệ asset bị từ chối/sửa	Hàng tuần	Nhật ký kiểm duyệt MKT	TO CONFIRM: Content Lead
Số task DaVinci Bot trên Lark	Hàng ngày (Nhiệm vụ 2)	Lark Task / Router log	TO CONFIRM: AI Tech Lead

[CẦN XÁC NHẬN (TO CONFIRM)] Owner của workflow package, người duyệt exit gate Nhiệm vụ 1, owner/quyền DaVinci Bot trên Lark, model/tool access, nơi lưu job log, quota/budget API, chính sách nguồn clone/voice và QA owner cuối cùng.