

AI MEDIA • 30-DAY BUILD & PRODUCTIZATION PLAN

PROJECT DAVINCI

Xây dựng 4 workflow AI Media mới, productize để teammate tự chạy, sau đó mới tích hợp DaVinci Bot lên Lark Task.

NHIỆM VỤ 1	PHẠM VI	NHIỆM VỤ 2
10/08–08/09/2026	4 workflow mới	10/09–09/11/2026

Nguyên tắc triển khai: workflow trước, Bot sau; mọi asset phải qua Human QA trước handoff/publish.

Phiên bản mới hoàn toàn • 10 August 2026

1. Mục tiêu

Hệ thống workflow AI Media có thể vận hành, đo lường và bàn giao cho bất kỳ teammate nào trong team.

Nhiệm vụ 1 — Workflow Creative | 30 ngày (10/08–08/09/2026)

Build và productize 4 workflow AI Media mới: Video Creative (Omni), Video Clone, Summary HTML Video, Creative 2D. Mỗi workflow bao gồm setup hoàn chỉnh, input/output contract, prompt template, SOP, QA checklist, failure log và runnable sample để bất kỳ ai trong team cũng tự thực thi được.

Nhiệm vụ 2 — Tích hợp Lark & DaVinci Bot | 2 tháng (10/09–09/11/2026)

Sau khi hoàn tất 30 ngày và chốt exit gate, chính thức đưa các workflow đã đạt chuẩn lên Lark Task. DaVinci Bot trở thành AI Media Agent của UltimateSup workspace: hỗ trợ nhận task, phân luồng, thực thi, trả status/preview/job log và chuyển asset sang Human QA. Bot không tự publish.

KẾT QUẢ 30 NGÀY	ĐIỀU KHÔNG LÀM	CÔNG CHUYỂN PHA
4 workflow productized hoàn chỉnh, có sample chạy được và có log.	Không xây router/bot trên Lark khi workflow chưa đạt chuẩn.	Teammate chạy theo SOP, có QA/failure data và exit-gate approval.

2. Thực trạng

Hiện trạng automation media tại UltimateSup mới dừng lại ở các skill/tool rời rạc và prototype tham chiếu.

a. Những gì UltimateSup có hiện tại

- Mới chỉ có các skill/tool/prototype rời rạc; chưa tồn tại workflows creative end-to-end có thể bàn giao cho bất kỳ ai trong team.
- Google Flow shared tool (e7d8eab6-c1d2-4ed4-8477-effda49df52d) và các repository tham chiếu: dttstk-lab/teaclonenonelab (Read Video → Analyze → Storyboard → Obsidian), dttstk-lab/tiktok-ads-diagnostics.
- Kho workflow cá nhân chứa các raw workflows cần pull, kết nối tool/API và migrate vào project structure mới.
- Tính khả thi kỹ thuật đã được kiểm chứng. Giai đoạn 30 ngày này là xây dựng, migrate, batch-run, đo lường và cải thiện; không phải nghiên cứu khả thi.

b. Các workflow UltimateSup cần

WORKFLOW MỤC TIÊU	NĂNG LỰC CẦN BUILD MỚI SAU 7 NGÀY
Video Creative (Omni)	Biến brief/kịch bản thành video hoàn chỉnh từ script, visual direction, prompt ref, render A-roll/B-roll, voice sync đến hậu kỳ.
Video Clone	Phân tích URL/video hiệu quả, paraphrase/re-angle script và storyboard, render biến thể mới đúng quyền nguồn và brand spec.
Summary HTML Video	Tách bài viết/kịch bản thành frame, tạo HTML animation hyperframe, render HTML, ghép voice/audio và hậu kỳ.
Creative 2D	Tạo hoặc clone/reverse-prompt asset 2D từ image brief và style ref, chọn lọc và retouch trước Human QA.

3. Định hướng

Mỗi workflow được thiết kế với cơ chế xử lý riêng, techstack cụ thể và lớp quản trị dùng chung.

WORKFLOW	CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG	TECHSTACK CẦN THIẾT
Video Creative (Omni)	Brief/hook → visual direction → prompt/ref/shot list → render A-roll/B-roll → voice sync → hậu kỳ.	Google Flow và tool render được duyệt; prompt/template; FFmpeg; voice layer có license; run log.
Video Clone	URL/video → ingest hợp lệ → phân tích script/storyboard → paraphrase/re-angle → prompt pipeline → render → QA.	Raw workflow cá nhân; prototype tham chiếu (teaclonenonelab, tiktok-ads-diagnostics); video analysis; FFmpeg; source-rights check.
Summary HTML Video	Article/script → tách frame → HTML/CSS/JS hyperframe → render animation → voice/audio → hậu kỳ.	HTML/CSS/JS; renderer được duyệt; FFmpeg; voice layer; template library.
Creative 2D	Brief/reference → reverse prompt/style ref → render → select/retouch → QA.	Image-generation tool/API được duyệt; prompt library; asset/reference store; QA checklist.

Lớp dùng chung & rào chắn an toàn

- Mọi workflow phải tuân thủ project structure thống nhất, input/output contract, setup guide, prompt/template, SOP, QA checklist, failure log và run log.
- Không thêm automation router hoặc Lark integration trong 30 ngày này; các cơ chế tự động hoá chỉ được gắn sau exit gate.
- AI Voice (F5-TTS, VoxCPM2, RVC, Applio) yêu cầu consent/license, intended use và quyền lưu trữ được duyệt. Private brief, customer data và thông tin sản phẩm chưa duyệt không đưa lên external tool công cộng.

TO CONFIRM
Owner từng workflow package, API quota/access, nơi lưu trữ asset/job log, chính sách nguồn clone và người duyệt exit gate.

4. Kế hoạch 30 ngày

Phân bổ 30 ngày (10/08–08/09/2026) theo 4 chặng thi công, thử nghiệm batch và tinh chỉnh.

THỜI GIAN	HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI CỤ THỂ	OUTPUT / EXIT CRITERIA
Ngày 1 10/08	Chuẩn hoá project structure; kết nối các tool/API; pull raw workflows từ kho workflow cá nhân; xác nhận nơi lưu asset/log.	Folder structure, access map, raw-workflow inventory, log location và draft input contract.
Ngày 2 11/08	Refine hoàn chỉnh workflow Video Creative (Omni): setup, visual direction, prompt ref, render pipeline.	Workflow package v0.1 + runnable sample + QA/failure log template.
Ngày 3 12/08	Refine hoàn chỉnh workflow Video Clone: URL ingest, script/storyboard breakdown, paraphrase, prompt pipeline.	Workflow package v0.1 + source-rights check + runnable sample.
Ngày 4 13/08	Refine hoàn chỉnh workflow Summary HTML Video: article/script to frame, HTML animation, voice sync.	Workflow package v0.1 + HTML render sample + QA/failure log template.
Ngày 5 14/08	Refine hoàn chỉnh workflow Creative 2D: brief/ref to reverse prompt, render, select/retouch.	Workflow package v0.1 + asset sample + QA/failure log template.
Ngày 6–7 15–16/08	Đóng gói productize 4 workflow: chuẩn hoá setup, input/output contract, prompt/template, SOP, QA checklist, failure log và runnable sample.	4 package v0.1 hoàn chỉnh sẵn sàng productize/batch-run; shared naming & log convention.
Ngày 8–14 17–23/08	Mỗi ngày tạo batch nội dung cho ngày kế tiếp từ các workflows đã build; ghi nhận run log, kết quả QA và failure case.	Daily batch record + preview link + status processing/done/failed + feedback data.
Ngày 15–21 24–30/08	Thu thập dữ liệu từ các video/batch đã tạo; đánh giá thực trạng workflow; cải thiện logic, dataset, skill, prompt template và QA gate.	Workflow package v0.2, improvement log, dataset/prompt update và failure-case update.
Ngày 22–30 31/08–08/09	Teammate-run pilot: cho nhân sự ngoài dev team chạy thử theo SOP; đo success rate, cycle time, QA/rework và traceability; chốt exit gate.	Báo cáo pilot Nhiệm vụ 1, 4 workflow package release candidate v1.0 và quyết định go/no-go.
09/09	Xác nhận kết quả, owner và quyền cuối cùng trước khi khởi động Nhiệm vụ 2.	Handoff record + exit-gate signoff trước khi triển khai DaVinci Bot trên Lark Task ngày 10/09.

5. Đo lường, đánh giá

Đánh giá dựa trên dữ liệu vận hành thực tế; không dùng chỉ số lý thuyết hay tự động hoá hoàn toàn.

CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG	CÁCH THỨC ĐO LƯỜNG	TẦN SUẤT	BẢNG CHỨNG XÁC NHẬN
Build completeness	4/4 workflow có đủ setup, input contract, prompt/template, SOP, QA checklist, failure log, sample.	Ngày 7; ngày 30	Workflow package checklist
Run success rate	Tỷ lệ batch run thành công tạo output đúng spec; phân loại theo prompt, render, voice, hậu kỳ, input.	Hàng ngày	Run log + failure log
Processing cycle time	Thời gian trung vị từ request hợp lệ đến preview/asset QA.	Hàng tuần	Timing log
QA & rework rate	Tỷ lệ pass Human QA ngay lần đầu, tỷ lệ phải sửa và lý do sửa.	Hàng ngày / tuần	QA report
Traceability rate	100% run có status (processing/done/failed), preview, tham số chính và job log.	Hàng ngày	Run log / folder log
Pilot readiness	Teammate ngoài nhóm dev tự thực thi được theo SOP, không cần hỗ trợ ngoài exception.	Ngày 22–30	Pilot report + feedback log

Điều kiện exit gate sang Nhiệm vụ 2

- 4 workflow có package productized hoàn chỉnh, runnable sample và dữ liệu chạy thực tế.
- Teammate-run pilot cho thấy SOP đủ rõ ràng để nhân sự tự vận hành.
- Owner, quyền truy cập API/tool, nơi lưu job log và quy trình Human QA được duyệt chính thức.
- Mọi output giữ cơ chế Human QA trước handoff/publish; DaVinci Bot không tự động đăng bài.

Decision on 09/09/2026: Go / No-go cho Nhiệm vụ 2 - Tích hợp DaVinci Bot lên Lark Task từ 10/09/2026.